Notatka ze spotkania zespolu IT

18 marca 2025 | godz. 10:00-11:30 | Sala B + MS Teams

Nr notatki:	NSP/IT/2025/03/18
Prowadzacy:	Robert Wojcik (DevOps Lead)
Protokolant:	Tomasz Zielinski
Uczestnicy:	R. Wojcik, T. Zielinski, L. Wrobel, E. Szymanska, M. Jankowski (zdalnie)
Nastepne spotkanie:	01.04.2025, godz. 10:00, Sala B

1. Omowione tematy

* PROJEKT ALPHA: migracja danych klientow zakonczona w 80%; pozostale 20% (archiwalne) planowane na 21-22 marca. Odp.: L. Wrobel.
* INFRASTRUKTURA: przejscie na Kubernetes 1.29 zaplanowane na 29.03.2025 (sobota, okno serwisowe 2:00-6:00). R. Wojcik przygotuje runbook do 26.03.
* BEZPIECZENSTWO: 2 luki HIGH w bibliotece requests (Python) wykryte przez Tenable.io. Aktualizacja wszystkich serwisow: T. Zielinski do 21.03.
* MONITORING: wdrozenie Grafana dashboardow opoznione o 1 tydz. z powodu braku zasobow. Nowy termin: 28.03.2025.
* ONBOARDING: L. Wrobel poprowadzi szkolenie z architektury dla nowego pracownika (start 01.04).

2. Decyzje

* Zatwierdzono upgrade Kubernetes na 29.03 - R. Wojcik komunikuje do wszystkich dzialow do 25.03
* Wniosek o zakup licencji Datadog (APM, ~2400 PLN/msc) - R. Wojcik do CFO do 25.03
* Migracja z GitLab self-hosted na GitHub Enterprise - decyzja odroczona do Q2 2025

3. Action items

Zadanie	Odpowiedzialny	Termin	Status
Domknac migracje danych ALPHA (20%	L. Wrobel	22.03.2025	W toku
Update biblioteki requests we wszystkic	T. Zielinski	21.03.2025	W toku
Runbook dla upgrade Kubernetes 1.29	R. Wojcik	26.03.2025	Nie rozp.
Wniosek budzetowy Datadog do CFO	R. Wojcik	25.03.2025	Nie rozp.
Uruchomienie dashboardow Grafana	T. Zielinski	28.03.2025	Opoznione
Szkolenie z architektury dla nowego pra	L. Wrobel	02.04.2025	Planowane

Prowadzacy: R. Wojcik

Podpis / Data

Protokolant: T. Zielinski

Podpis / Data