Plan Projektu: ALPHA

Wdrozenie systemu CRM nowej generacji | Q1-Q3 2025

Project Manager:	Katarzyna Malinowska
Sponsor:	Dyrektor Handlowy - Marek Lewandowski
Budzet:	320 000 PLN
Start:	02.01.2025
Planowane zakonczenie:	30.09.2025
Status (01.2025):	W toku - zielony

Cel i zakres projektu

Celem projektu ALPHA jest wdrozenie systemu CRM (Salesforce Enterprise) zastepujacego obecne rozwiazanie legacy. Projekt obejmuje migracje danych, integracje z systemem ERP, szkolenia uzytkownikow oraz wsparcie powdrozeniowe.

Kamienie milowe (Milestones)

ID	Termin	Opis	Status
M1	31.01.2025	Analiza wymagan i dokumentacja procesow	Zakonczone
M2	28.02.2025	Konfiguracja srodowiska testowego Salesforce	Zakonczone
M3	31.03.2025	Migracja danych (faza 1 - klienci)	W toku
M4	30.04.2025	Integracja z systemem ERP (SAP)	Planowane
M5	31.05.2025	Testy UAT z kluczowymi uzytkownikami	Planowane
M6	30.06.2025	Szkolenia dla 45 uzytkownikow koncowych	Planowane
M7	31.07.2025	Wdrozenie produkcyjne (go-live)	Planowane
M8	30.09.2025	Stabilizacja i zamkniecie projektu	Planowane

Ryzyka projektowe

- Ryzyko wysokie: opoznienia po stronie dostawcy Salesforce (mitygacja: klauzule SLA w umowie)
- Ryzyko srednie: opor uzytkownikow przed zmiana systemu (mitygacja: program change management)
- Ryzyko niskie: przekroczenie budzetu < 10% (rezerwa 32 000 PLN)

Kontakt

PM: k.malinowska@lucidexis.pl | wew. 315 | Tablica Jira: ALPHA-BOARD | Dokumentacja: Confluence/projekty/alpha